



## SELECCIÓN 100 BENEFICIARIOS PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SALUDABLE EN EL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ"

### CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

No.	ACTIVIDAD	FECHA	LUGAR	HORA
1	Expedición Procedimiento, requisitos y parámetros de selección y adjudicación del subsidio	18 de Octubre de 2017	Gerencia ECOVIVIENDA	N.A.
2	<b>AVISO DE APERTURA</b>	19 de Octubre de 2017	Oficinas ECOVIVIENDA, ubicada en la Carrera 10 No. 21 – 33, Piso 3 del Edificio San Francisco Plaza de Tunja, pág. web <a href="http://www.ecovivienda.gov.co">www.ecovivienda.gov.co</a> , cartelera, redes sociales y Oficina de Prensa Alcaldía Mayor de Tunja	2:00 p.m.
3	LOS FORMULARIOS SE PODRAN DESCARGAR IMPRIMIR DE LA PAGINA <a href="http://WWW.ECOVIVIENDA.GOV.CO">WWW.ECOVIVIENDA.GOV.CO</a>	Desde el 24 Octubre de 2017	<a href="http://www.ecovivienda.gov.co">www.ecovivienda.gov.co</a>	A partir de las 8:00 a.m.
4	<b>RECEPCION DE FORMULARIOS Y REQUISITOS EN CARPETA DE CARTON TAMAÑO OFICIO CON GANCHO</b>	Los días 7,8 y 9 de noviembre de 2017 UNICAMENTE	Oficinas ECOVIVIENDA, ubicada en la Carrera 10 No. 21 – 33, Piso 3 del Edificio San Francisco Plaza de Tunja	De 8:00 a.m. a 11:00 a.m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.
5	Revisión y Evaluación de Requisitos	10,14,15,16 y 17 de noviembre de 2017	ECOVIVIENDA	De 8:00 a.m. a 12:00 a.m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
6	Publicación de la Evaluación Preliminar Documental (cumple - No cumple)	17 de noviembre de 2017	Oficinas ECOVIVIENDA, pág. web <a href="http://www.ecovivienda.gov.co">www.ecovivienda.gov.co</a> , cartelera, redes sociales y Oficina de Prensa Alcaldía Mayor de Tunja	Terminada la Evaluación
7	Presentación reclamaciones y/o aclaraciones sobre la evaluación	20 y 21 de noviembre de 2017	Oficinas ECOVIVIENDA, ubicada en la Carrera 10 No. 21 – 33, Piso 3 del Edificio San Francisco Plaza de Tunja	De 8:00 a.m. a 11:00 a.m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.
8	Contestación reclamaciones y/o aclaraciones por parte de ECOVIVIENDA	22 y 23 de noviembre de 2017	ECOVIVIENDA	De 8:00 a.m. a 12:00 a.m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
9	Publicación DEFINITIVA de evaluación documental (cumple - No cumple)	24 de noviembre de 2017	Oficinas ECOVIVIENDA, pág. web <a href="http://www.ecovivienda.gov.co">www.ecovivienda.gov.co</a> , cartelera, redes sociales y Oficina de Prensa Alcaldía Mayor de Tunja	8:00 a.m.
10	<b>CALIFICACIÓN DOCUMENTAL PRELIMINAR</b> (puntaje descendente de 100 a 0)	27,28,29 y 30 de Noviembre de 2017	ECOVIVIENDA	De 8:00 a.m. a 12:00 a.m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
11	Publicación Calificación Preliminar	30 de Noviembre de 2017	Oficinas ECOVIVIENDA, pág. web <a href="http://www.ecovivienda.gov.co">www.ecovivienda.gov.co</a> , cartelera, redes sociales y Oficina de Prensa Alcaldía Mayor de Tunja	Terminada la Calificación
12	Presentación reclamaciones y/o aclaraciones sobre la Calificación	01 y 04 de diciembre de 2017	Oficinas ECOVIVIENDA, pág. web <a href="http://www.ecovivienda.gov.co">www.ecovivienda.gov.co</a> , cartelera, redes sociales y Oficina de Prensa Alcaldía Mayor de Tunja	De 8:00 a.m. a 11:00 a.m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.
13	Contestación reclamaciones y/o aclaraciones por parte de ECOVIVIENDA	05, 06 y 07 de diciembre de 2017	ECOVIVIENDA	De 8:00 a.m. a 12:00 a.m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
14	<b>Publicación CALIFICACION DEFINITIVA</b>	11 y 12 de diciembre de 2017	Oficinas ECOVIVIENDA, pág. web <a href="http://www.ecovivienda.gov.co">www.ecovivienda.gov.co</a> , cartelera, redes sociales y Oficina de Prensa Alcaldía Mayor de Tunja	Todo el día

*JE*



15	REALIZACIÓN DE VISITAS PARA DIAGNÓSTICOS	13 al 27 de diciembre de 2017	SEGÚN DIRECCION DE LAS VIVIENDAS DE LOS BENEFICIARIOS PRESELECCIONADOS	Todo el día
	Elaboración de Planos y Presupuestos	Enero 2018	AREA TECNICA ECOVIVIENDA	
17	Resolución de Asignación de los 100 subsidios de Mejoramiento	Febrero de 2018	GERENCIA ECOVIVIENDA	
18	Socialización del Proyecto y Nombramiento Delegados de los Beneficiarios	Febrero de 2018	POR DEFINIR	
18	Suscripción del Acta de recibo a satisfacción por parte de los Jefes de los Hogares beneficiarios	De acuerdo al cronograma establecido por el Interventor Contratado	DE ACUERDO A LA EJECUCION DE CADA MEJORAMIENTO	
19	Protocolización de los Mejoramientos e Inscripción ante Oficina de Registro de Instrumentos Públicos.	De acuerdo al cronograma establecido por el Contratista Ejecutor	POR DEFINIR	

Tunja, 18 de Octubre de 2017



**VIVIANA ANDREA CAMARGO REYES**  
Gerente

Proyectó:  HILDA S. ROMERO BARRERA  
Asesora Jurídica